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Vystavba bude probihat najednou. Pfi provadéni stavebnich praci bude dotéeny Usek ulice Luéni
zcela uzavren, objizdna trasa je vedena ulici PFiCna.

Pfed zahgjenim vystavby je t feba prechodné zna €eni projednat na Dopravnim
inspektorétu Policie CR v Chebu.

POSTUP VYSTAVBY

Po ovéfeni tras inZenyrskych siti v misté stavby bude stavba zahgjena sejmutim ornice,
frézovanim povrchu vozovky a dalSimi vykopovymi pracemi.

Nejprve budou uloZeny spodni dily vpusti, provedeny jejich pfipojky a pfeloZka vedeni O2.

Po kontrole zhutnéni zemni plané budou poloZeny obruby do betonového lozZe. Po zatvrdnuti
betonu budou provedeny potfebné Stérkové a podkladni vrstvy. Pokud bude dosazeno
pozadovanych hodnot zhutnéni, budou poloZeny asfaltové vrstvy, poloZzena dlazba chodniku, sjezd
a parkovacich stani.

Na zavér bude provedeno oSetfeni spar asfaltovou zalivkou a Uprava okoli stavby —
ohumusovani narusenych ploch a oseti travnim semenem.

ZARIZENI STAVENISTE

Budou vybrany vhodné pozemky v bezprostfednim okoli stavby, bud v majetku obce, nebo
bude umisténi dojednano se soukromym vlastnikem. Pfipadné napojeni na energie a vodu je tfeba
projednat s obci pfipadné vlastniky okolnich nemovitosti.

Po dokon¢eni stavby budou poSkozené plochy uvedeny do pavodniho stavu.

OBECNE

Obecné dale plati, Ze pfi vSech stavebnich ¢innostech musi byt dodrZzovéana pfislusna
ustanoveni vyhlasky o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci, a dodrzovany odpovidajici zavazné
technické normy a predpisy.

Pfi realizaci stavby bude jeji okoli zatizeno do€asné zvySenou hladinou hluku, zvySenou
prasnosti a pfipadné vystaveno doCasnému navysSeni mnozstvi vyfuk. zplodin, které jsou u tohoto
druhu praci obvyklé. Eliminace uvedenych vlivd na minimum bude jednou z povinnosti dodavatele
stavby (Cisténi dopravnich prostfedkl pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci popf. Ccisténi
komunikace, kropeni, dobry technicky stav vozidel apod.)

DELKA VYSTAVBY
Délka vystavby bude zaviset na zadavacich podminkach pro dodavatele, klimatickych
podminkach a dalSich souvislostech. Vrstvy vozovky jsou havrzeny z asfaltem stmelenych
obalovanych smeési, loze obrubniki jsou z cementovych smési, cement musi dikladné zatvrdnout.
Vzhledem k malému rozsahu stavby Ize odhadovat dobu vystavby na 2 mésice. Teplota pfi
pokladani asfaltovych smési nesmi byt niz3i nez 5°C.
Predpokladané zahjeni vystavby 10/2014
Ocekavana lhuta vystavby 2 mésice
Pouzita literatura:

/1/ TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
12/ VyhlaSka €.30/2001 Sh. a 247/2010 Sb.

Karlovy Vary, srpen 2014

PRILOHY: SCHEMA B/15, SITUACE Petr Svorba, Ing. Ota Rezanka
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